

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser "Läns-/Regionförbund:Kommunförbundet Västernorrland..... Ifyllt av:Gustav Malmqvist.....

Övergripande aktivitet	Insats (vad)?	Hur?	När?	Ansvar (vem)?	Kostnad
Organisation för styrning och ledning	<p>Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet, d v s i den politiska ledningsgruppen för samverkan.</p> <p>Styrgrupp för eHälsa i Västernorrland finns sedan 2011 bestående av 2 socialchefer, 1 IT-chef, samordnare på kommunförbundet samt eHälsasamordnare (konsult)</p> <p>Styrgruppens arbete kommer under 2013 att integreras och samordnas med motsvarande styrgrupp för övergången av hemsjukvården.</p>	<p>Följa upp och årligen revidera överenskommelser och handlingsplaner.</p> <p>Att arbetet blir en del av plattformen för kunskapsutveckling inom socialtjänst på länsnivå.</p> <p>Regional strategi för eHälsa beslutades av kommunförbundets styrelse 27/10 2011. Handlingsplan för eHälsa i länets kommuner beslutades vid samma tillfälle.</p> <p>Den regionala strategin och handlingsplanen har förankrats i varje kommun.</p> <p>Den regionala handlingsplanen revideras under våren 2013 (förslag som bilaga till denna genomförandeplan)</p>	<p>Informations- och dialogträffar med ledningsgrupper, socialchefer, o likn.</p> <p>Styrgruppen har haft möten 2 ggr per år 2011 och 2012 och för 2013 planeras c:a 3 möten</p> <p>Styrgruppens ordförande informerar socialchefgruppen löpande.</p> <p>Vid behov informeras också Social-KOLA (politisk grupp med repr från alla kommuner+landstinget)</p>	<p>Kommunförbundets direktör.</p> <p>Samordnare på kommunförbundet/eHälsasamordnare)</p> <p>Processledare eHälsa (konsult)</p> <p>Styrgrupp.</p>	<p>eHälsosamordnare</p> <p>Arbetstid styrgrupp</p> <p>Övrig personal</p> <p>Konsult</p>
Nätverk för lokal spridning, förankring och implementering	<p>Regional arbetsgrupp för eHälsa bildades 27/5 2011, som består av 1-3 representanter från varje kommun, vanligen MAS+systemförvaltare. I arbetsgruppen ingår också systemförvaltare/eHälsasamordnare från landstinget.</p> <p>Arbetsgruppen arbetar utifrån den beslutade handlingsplanen för eHälsa.</p> <p>Arbetsgruppen är både en plattform för kunskapsförmedling, informationsutbyte och samordning av de insatser som ska genomföras i varje kommun.</p>	<p>Att aktivt delta i utvecklingsarbeten och dela med sig och sprida kunskaper och erfarenheterna.</p> <p>Varje kommun ansvarar för det lokala/praktiska arbetet med införande och förvaltning av eHälsa, och får stöd och råd från kommunförbundets samordnare</p> <p>Samrådsgrupp för kommunernas och landstingets IT-chefer (VITS-gruppen) får information c:a en gång per år eller vid behov.</p>	<p>Arbetsgruppen har träffats vid tre tillfällen under 2012.</p> <p>Målsättningen för 2013 är 3-4 tillfällen.</p>	<p>Ansvarig handläggare på kommunförbundet (eHälsasamordnare)</p> <p>Processledare för eHälsa (konsult)</p>	<p>eHälsosamordnare</p> <p>Arbetstid för arbetsgruppen deltagare.</p> <p>Konsult</p> <p>Resekostnader till möten för deltagarna.</p>

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser "Läns-/Regionförbund:**Kommunförbundet Västernorrland**..... Ifyllt av:Gustav Malmqvist.....

<p>Samordning av utvecklingsarbetet på läns-/regional nivå inom kommunal eHälsa</p>	<p>Kommunförbundet Västernorrland har anställt en eHälsasamordnare från 2013-04-15.</p> <p>Namn: Mattias Gillow</p> <p>E-post: tbc</p> <p>Mobilnr: tbc</p> <p>Sedan tidigare finns avtal med Gustav Malmqvist, MIDEK AB, som processledare för eHälsaprocessen.</p> <p>E-post: gustav@midek.se</p> <p>Mobilnr: 070-6630442</p>	<p>eHälsasamordnaren ansvarar för att den regionala handlingsplanen (och genomförandeplanen) genomförs.</p> <p>Som stöd för detta finns upphandlat processtöd.</p> <p>Varje kommun ansvarar för införande och förvaltning av sina egna eHälsatjänster men har för detta stöd av eHälsasamordnare och processledare samt genom arbetsgruppen av de kommuner som fungerat som piloter.</p> <p>Viktigt under 2013 blir att samordna arbetet med pågående projekt för överförande av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Denna övergång är bestämd till februari 2014.</p> <p>Kontinuerlig kontakt med landstingets eHälsaansvariga är också viktig.</p> <p>Länets deltagande i nationella nätverksträffar, erfarenhetsutbyte och nationella arbetsgrupper/referensgrupper ska öka under 2013.</p> <p>Informera ledningsgrupperna, o dyl.</p> <p>Delta i aktuella konferenser.</p>	<p>Kontinuerligt under 2013</p>	<p>Ytterst ansvarig är Kommunförbundets direktör.</p> <p>eHälsosamordnaren ansvarar för länsarbetsgruppen och är uppdragsledare för upphandlat processtöd.</p>	<p>Lön för eHälsasamordnare.</p> <p>Konsultarvode till upphandlad processledare beror på omfattning av avrop.</p> <p>Resor inom länet</p> <p>Resor till nationella nätverksträffar och arbetsgrupper.</p> <p>Resor för deltagare från kommunerna i nationella arbetsgrupper/referensgrupper ersätts av stimulansmedel.</p>
--	---	--	---------------------------------	--	--

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser "Läns-/Regionförbund:Kommunförbundet Västernorrland..... Ifylld av:Gustav Malmqvist.....

	Aktivitet	Insats (vad)	Hur?	När?	Ansvar (vem)	Kostnad
1	<p>Införa e-tjänster</p>	<p>Öka antalet införda e-tjänster inom socialtjänsten för invånare.</p> <p>Nuläge: En kartläggning genomförs över vilka e-tjänster som används i kommunerna och vad som planeras. Flertalet e-tjänster hittills är för verksamhetens interna kommunikation eller med landstinget eller av typen nationella eTjänster</p> <p>Av nationella e-tjänster används Pascal av samtliga kommuner</p> <p>Vårdhandboken används av samtliga kommuner</p> <p>E-blanketter med e-legitimation för invånare planeras i Kramfors kommun.</p> <p>Flera tjänster planeras i Sundsvalls kommun.</p> <p>Härnösands kommun använder sedan flera år Action för anhörigstöd..</p> <p>För flera kommuner gäller att man behöver koncentrera resurserna på behoven inför hemsjukvårdsövergången</p> <p>Prator (vårdplanering) används av samtliga kommuner.</p>	<p>Att den enskilde eller dennes anhörig får del av information som rör den egna personen.</p> <p>Testa olika tekniska hjälpmedel för att underlätta kommunikation mellan vårdtagare och personal samt för att öka tryggheten för den enskilde.</p> <p>Involvra brukar- pensionärs- och anhörigorganisationerna i utvecklingsarbetet och informationsspridning.</p> <p>Av särskild vikt är att införa IT-lösningar (t.ex säker e-post) som kan underlätta vid överföringen av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i februari 2014.</p> <p>En kommun (Sollefteå) har säker e-post med landstinget via TSL-kryptering mellan e-postserverar. Samma lösning planeras för övriga kommuner under 2013.</p> <p>En översyn planeras av hur videokonferens eller liknande kan användas för vårdplanering och anhörigstöd.</p> <p>En e-tjänsteplattform utvecklas för att möjliggöra medborgartjänster (med e-legitimation), t.ex för användning av elektroniska blanketter.</p>	2013 - 2015	<p>eHälsosamordnaren</p> <p>Kontaktpersonerna</p> <p>Projektledarna</p> <p>Socialchefer</p>	<p>Del av kostnaden för införande och utveckling under 2013 kan bekostas av stimulansmedlen.</p> <p>Arbetstid i kommunerna avräknas som medfinansiering.</p> <p>Vissa kostnader för utbildning kan bekostas av stimulansmedel. Personalens arbetstid vid utbildning kan avräknas som medfinansiering.</p>

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser "Läns-/Regionförbund:Kommunförbundet Västernorrland..... Ifylld av:Gustav Malmqvist.....

	<p>Mål 2013:</p> <p>Säker e-post mellan socialtjänsten och landstinget kommer att införas för samtliga kommuner under 2013. Gemensamma riktlinjer för säker e-post utformas.</p> <p>E-tjänsteplattform testas för medborgartjänster.</p> <p>NPÖ konsument införs för samtliga kommuner.</p> <p>Översyn av hur användning av videokonferens kan öka t.ex för vårdplanering genomförs.</p> <p>Förbättring av systemet Prator.</p> <p>Mål 2015: ej specificerat</p>				
2	<p>Alla berörda medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till "Säker roll- och behörighets-identifikation"</p> <p>Nuläge:</p> <p>Ånge 51 st Sundsvall 120 (+32 enbart HSA) Timrå c:a 60 st Härnösand 30 st Kramfors 26 st Sollefteå 27 st Örnsköldsvik 156 st Summa c:a 445 st</p> <p>Antalet medarbetare i HSA och SITHS ökar i första hand i takt med planerad omläggning till SITHS-inloggning till vårdplaneringssystemet Prator och till kvalitetsregistren.</p>	<p><i>Att fler verktyg och system som används inom socialtjänsten anpassas för säker inloggning. Att personal läggs upp i HSA-katalogen och tilldelas SITHS-kort</i></p>	Kontinuerligt under 2013 - 2014	Socialchefer Kontaktpersoner eHälsosamordnaren	<p>Uppläggning av nya användare med SITHS=700 kr per användare.</p> <p>Arbetstid för systemansvariga avräknas som medfinansiering</p> <p>Utbildning av användare avräknas som medfinansiering.</p> <p>Omkostnader för utbildning och stödsatser (konsult etc) kan finansieras med stimulansmedlen.</p>

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser "Läns-/Regionförbund:Kommunförbundet Västernorrland..... Ifylld av:Gustav Malmqvist.....

	<p>Ånge och Timrå har SITHS för kvalitetsregister idag.</p> <p>Mål 2013:</p> <p>SITHS-inloggning till kvalitetsregistren för Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Ökning av antalet medarbetare med SITHS ~ 100-200</p> <p>SITHS-inloggning till Prator:</p> <p>Ökning med ytterligare 100-200</p> <p>Mål 2015: ej definierat</p>				
--	--	--	--	--	--

	Aktivitet	Insats (vad)	Hur?	När?	Ansvar (vem)	Kostnad
3	Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård	<p><i>Införa mobil dokumentation och informationsåtkomst i hemtjänst och hemsjukvård.</i></p> <p>Nuläge: Det varierar från kommun till kommun vilka verktyg som används.</p> <p>Några kommuner använder mobiltelefoner för registrering av utförd insats i hemtjänsten.</p> <p>Några använder androidtelefon för utskick av daglig planering och uppläsning av dörrar, och några planerar införande av detsamma.</p> <p>Mål 2013: ej definierat</p> <p>Mål 2015: ej definierat</p>	<p>Erfarenhetsutbyte och samordning mellan kommunerna Det som fungerar i pilotkommuner också kan upphandlas och införas i andra kommuner.</p> <p>Varje kommun beslutar själv vilka system och vilken teknik som ska användas utifrån lokala förutsättningar.</p> <p><i>Att genomföra tester av olika verktyg för mobila tjänster samt implementera dessa i verksamheter.</i></p> <p><i>Utbildning i verktygen</i></p>	2013 - 2014	<p>Socialchefer</p> <p>Systemansvariga och MAS i kommunerna</p> <p>eHälsosamordnaren (stöd)</p>	<p>Del av kostnaden för införande och utveckling under 2013 kan bekostas av stimulansmedlen.</p> <p>Arbetstid i kommunerna avräknas som medfinansiering.</p> <p>Vissa kostnader för utbildning kan bekostas av stimulansmedel. Personalens arbetstid vid utbildning kan avräknas som medfinansiering.</p>

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser "Läns-/Regionförbund:Kommunförbundet Västernorrland..... Ifylld av:Gustav Malmqvist.....

<p>4 Införande av digitala trygghetslarm</p>	<p><i>Säkerställa införandet av digitala trygghetslarm i kommuner.</i></p> <p>Nuläge: Antalet digitala trygghetslarm är lågt i de flesta kommuner. Antalet larm är: Ånge: 450 varav 45 digitala Sundsvall: 1800 varav okänt digitala Timrå: 300 varav 5 st digitala Härnösand: 664 varav 10 digitala Kramfors 560 varav 0 digitala Sollefteå: 670 varav 100 IP-tel Örnsköldsvik: 1120 inga digitala</p> <p>Mål 2013: Behovsinventering genomförs.</p> <p>Mål 2015: ej definierat</p>	<p><i>Följa upp beviljade och hur säkerställa att larmmottagning fungerar</i></p>	<p>2013</p>	<p>Socialchefer Larmansvariga i kommunerna eHälsosamordnaren (stöd)</p>	<p>Ej beslutat om vilka kostnader vad gäller larm som kan bekostas av stimulansmedel.</p> <p>Eventuell gemensam behovsinventering skulle kunna bekostas.</p> <p>Om behov av gemensamma upphandlingar finns skulle del av detta kunna delfinansieras av stimulansmedel.</p>

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser "Läns-/Regionförbund:Kommunförbundet Västernorrland..... Ifylld av:Gustav Malmqvist.....

	Aktivitet	Insats (vad)	Hur?	När?	Ansvar (vem)	Kostnad
5a	Konsument i NPÖ	<p>Införa NPÖ konsument i samtliga länets kommuner</p> <p>Nuläge: 50 medarbetare inom Örnsköldsviks kommun (pilotkommun) har sedan september 2012 tillgång till NPÖ.</p> <p>Mål 2013: att samtliga kommuner ansluts till NPÖ konsument under året. Beräknat antal användare är (före hemsjukvårdsövergången): Ånge: 25 Sundsvall: 119 Timrå: 30 Härnösand: 13 Kramfors: 35 Sollefteå: n/a Örnsköldsvik: redan infört</p> <p>Mål 2015: All legitimerad personal som ska ha tillgång till NPÖ, inkl hemsjukvården har det.</p>	<p>Planera för anslutning till NPÖ under våren 2013.</p> <p>Teknisk anslutning (via Internet) sommaren 2013.</p> <p>Utbilda systemansvariga i Tillgänglig patientverktyget.</p> <p>Uppläggning av användare i HSA.</p> <p>Ev ytterligare SITHS-kort.</p> <p><i>Utbilda all berörd personal i verktyget, utarbeta rutiner för loggkontroll samt lägga upp lokal support.</i></p>	April - Oktober 2013	<p>Socialchefer</p> <p>MAS och Systemansvariga i respektive kommuner</p> <p>eHälsosamordnaren och processledare (stöd)</p>	<p>Arbets tid för anslutning, uppläggning av användare, och utbildning i respektive kommuner avräknas som medfinansiering.</p> <p>Stöd från Inera AB avräknas som medfinansiering (91760 kr).</p> <p>Ytterligare stöd till kommunerna i form av konsultinsatser kan bekostas av stimulansmedel.</p> <p>Resekostnader kan bekostas av stimulansmedel eller avräknas som medfinansiering.</p>

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser "Läns-/Regionförbund:Kommunförbundet Västernorrland..... Ifylld av:Gustav Malmqvist.....

5b	Producent i NPÖ	<p>Att utarbeta en genomförandeplan för kommuner att bli producenter i NPÖ.</p> <p>Att tillsammans med landstinget definiera vilken information som kommunerna ska dela i NPÖ.</p> <p>Att identifiera relevant information i respektive omvårdnadssystem och genomföra mappning av denna till NPÖ.</p> <p>Nuläge: Inga kommuner är anslutna som producenter.</p> <p>Mål 2013: Planering påbörjas för anslutning av pilotkommun (Örnsköldsvik)</p> <p>Mål 2014: Planering för anslutning slutförd och måldatum satt för anslutning av pilotkommun.</p> <p>Anslutning av pilotkommun (Örnsköldsvik)</p> <p>Mål 2015: Anslutning av övriga kommuner (med eller utan Sjunet)</p>	<p><i>Att träffa leverantörer av verksamhetssystemen.</i></p> <p><i>Att ta del av landstingets och andra kommuners erfarenheter av arbetet som de gjort för att bli producenter.</i></p> <p><i>Att tillsammans med landstinget diskutera fram vilka informationsmängder i kommunala hälso-sjukvårdsjournaler som de behöver få del av.</i></p> <p><i>Att tillsammans med kontaktpersonerna ta fram en tidsplan och genomförandeplan för arbetet som förankras i styrgrupperna.</i></p> <p>Liksom för anslutning som konsument är det en fördel om en kommun går före som pilotkommun. Eftersom NPÖ producent ännu inte fungerar över Internet är det lämpligt att Örnsköldsviks kommun, som har Sjunet-anslutning fungerar som pilotkommun även för detta.</p>	Hösten 2013- 2015	<p><i>Styrgruppen</i></p> <p><i>Socialchefer</i></p> <p><i>Kontaktpersoner</i></p> <p><i>eHälsosamordnaren</i></p>	<p>För förberedelserna av vilken information som ska delas, översyn av omvårdnadssystemen föreslås att ett delprojekt startas.</p> <p>Arbets tid för ansvariga i kommunerna avräknas som medfinansiering.</p> <p>Ev konsultstöd för delprojektet kan finansieras av stimulansmedlen.</p> <p>Resekostnader för deltagare, t.ex vid besök i "nationella" pilotkommuner eller vid möten med leverantörer kan medfinansieras av stimulansmedel.</p>
----	------------------------	--	--	-------------------	--	---

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser "Läns-/Regionförbund:**Kommunförbundet Västernorrland**..... Ifylld av:Gustav Malmqvist.....

Total kostnad: ...c:a 5 000..... Tkr (stimulansbidrag inkl medfinansiering)

Varav bidrag till eHälsasamordnare: ...742 593...kr (beslutat av SKL)

Varav bidrag aktiviteter/projekt: ...1 738 591 kr (beslutat av SKL)

Totalt stimulansbidrag: 2 481 183 kr

Varav medfinansiering: 2 519 **Tkr** (uppskattat belopp)

Kommunförbundet Västernorrland
Direktör Aurora Lindberg

Ort och datum Härnösand 2013-04-02

Underskrift

Namnförtydligande Aurora Lindberg.....